

Referat af Bestyrelsesmøde den.03-03-25

Deltager: Varmemester Bjarne, Jesper, Merete, Jan, Marianne, Diana, Benny, Michael Madsen Organisationen, Nicholas Bisp Nielsen Lejerbo Byg.

Nye lukkede carporte:

Vi forventer nyt anlægsbudget fra forvaltningen og indkalder derefter til infomøde.

Helhedsplan.

Nicholas fra byg fremlagde økonomien i Helhedsplanen efter udbud og kontrol pris og da dette langt overstiger prisen i skema A blev det drøftet hvordan vi kommer videre med helhedsprojektet eller gennemgår og reviderer projektet.

Der blev drøftet nye muligheder for ventilation , sammenlægning af lejligheder , strømpeføring af faldstammer m.m. samt besparelsen fra det grønne projekt var stemt ned og udgået.

Der blev besluttet at gennemgå og slanke projektet og Lejerbo Byg kommer med oplæg til næste møde hvor Niras (byggerådgiver) vil deltage.

Der udsendes beboerinfo..

Råderetsbadeværelser.

Er sat i bero til medio 2025.

Renovering af butikker.

Blev drøftet. Michael sagde at det var organisationens opfattelse at det skulle være en del af helhedsplanen . Bestyrelsens opfattelse var at dette var et selvstændigt projekt med egen økonomi .

Det bliver undersøgt af Michael.

Forskønnelse af cykelkælder/bunker ved 35-39.

Forventes opstart 2.kvartal 2025.

Leasing af vaskeri .

Skal i gang den 24-03-25

Varmemester.

Gule markeringer for parkering sprayeres op og gøres større.

Referat.

Jesper Backhausen

PS. Næste bestyrelses/byggemøde er

Mandag den 31-03-25 kl 17.00 .